



รายงานผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา

2566



โรงเรียนบ้านท่าแซะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
โรงเรียนบ้านท่าแซะ อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย	๒๘,๑๔๘	๒๘,๑๔๘	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการพัฒนาหลักสูตร ปฐมวัย	๑๙,๖๓๖	๑๙,๖๓๖	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการจัดจ้างครูเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัด การศึกษา	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	มีครูย้ายสถาน ศึกษาทำให้ขาด ครูวิชาเอก	ควรมีการจ้างครู วิชาเอกที่ขาดเพื่อ ประสิทธิภาพใน การจัดการเรียน การสอน
๔	โครงการยกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้และส่งเสริม ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ เป็นเลิศทางวิชาการ	๒๙๔,๗๕๐	๒๙๔,๗๕๐	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	๖,๘๐๐	๑,๕๕๘	๕,๒๔๒	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๖๗,๙๗๘	๑๖๗,๙๗๘	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	๑. กิจกรรมมีการคลาดเคลื่อนจากกำหนดการที่ได้วางแผนไว้ในวันที่ประชุมวางแผนทำให้มีปัญหาเรื่องเวลาในการดำเนินกิจกรรม ๒. การจัดอุปกรณ์และวัสดุดิบอาจไม่เพียงพอหรือทั่วถึงในบางกิจกรรม ๓. สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในการทำกิจกรรม	มีเวลาในการวางแผนงานมากขึ้น
๗.	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ	๑๑๓,๖๑๔	๗๘,๐๓๐	๓๕,๕๘๔	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ระบบเครือข่าย internet บางพื้นที่ในโรงเรียนไม่เสถียร	มีการเพิ่มจุดบริการ internet

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘.	โครงการวันสำคัญ	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๙.	โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ การคิดคำนวณ	๒๔,๓๐๐	๒๑,๐๐๐	๓,๓๐๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๐.	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ	๓๗,๐๐๐	๓๕,๙๙๐	๑,๐๑๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการ พัฒนาครูและ โรงเรียนเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง	๕๐,๐๐๐	๔๘,๔๑๖	๑,๕๘๔	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ ทดสอบระดับชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการโรงเรียนสุจริต	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน	๒๘,๕๐๐	๓๓,๙๒๓	๔,๕๗๗	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	- เวลาในการเยี่ยม บ้านมีน้อย เส้นทางในการ เยี่ยมบ้านนักเรียน ค่อนข้างทุรกันดาร - ไม่เจอผู้ปกครอง เนื่องจาก ผู้ปกครองไป ทำงาน	- การประชุม ผู้ปกครองและ การเยี่ยมบ้าน ต้องมีการนัด เวลากับ ผู้ปกครองไว้ ล่วงหน้า
๑๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนเพื่อการเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการอาคารสถานที่	๒๐๒,๑๗๘	๒๐๑,๙๓๒	๒๔๖	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการอาหารกลางวัน	๔๔๖,๖๐๐	๓๗๓,๕๗๔	๗๓,๐๒๖	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการประชาสัมพันธ์	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๓๐	๑๗๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพการนิเทศ	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา	๗๘,๕๘๙	๓๕,๗๑๘	๔๒,๘๗๑	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	แหล่งเรียนรู้ยัง ไม่มีความ หลากหลาย	จัดหาแหล่ง เรียนรู้ที่ หลากหลาย
๒๔	โครงการสร้างขวัญและ กำลังใจบุคลากร	๓๘,๐๐๐	๓๒,๗๙๔	๕,๒๐๖	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการสาธารณสุขปึก	๑๐๗,๕๘๙	๑๐๗,๕๘๙	๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการค่าบริหาร งบประมาณและพัสดุ	๑๐,๐๐๐	๘,๕๘๐	๑,๔๒๐	√			๑ ตุลาคม ๖๕ – ๓๐ กันยายน ๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

โรงเรียนบ้านท่าแซะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ